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Прикладные инструменты повышения 
эффективности инвестиционного проекта 



Услуги АРКО 
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1. В операционной деятельности Заказчика: 
• Повышение эффективности 

промышленных активов 
 

2. В инвестиционной деятельности Заказчика: 
• Реализация инвестиционных проектов 

«под ключ» 
 
 



Предпроектная стадия инвестиционного проекта 
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Задача – создание корректного и полного 
задания на проектирование 
 
Проводимые работы: 
1. Аудит технологии и предлагаемых 

технических решений 
2. Экономическая оценка – ТЭО  
3. Оценка рисков 

 



Собственный опыт. Johnson Matthey (Великобритания) г. Красноярск 
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Предпроектная стадия инвестиционного проекта 
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Результат: 
1. Задание на проектирование – корректное и 

достаточное, обоснованное 
2. План реализации проекта: 

1. Разделительная ведомость 
2. График реализации проекта 
3. Процедура внесения изменений 



Строительство. Инструменты 
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1. Сквозной график реализации проекта 
 

2. Финансирование строительства 
 

3. Организационная работа с подрядчиками 



Сквозной график финансирования. Стоимость просрочки 
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Объем инвестиций = 3,278 млрд. рублей 
Обслуживание заемных средств (12%)=  
393,4 млн. руб. в год или 32,7 млн. руб. в месяц. 
 
+ Заработная плата эксплуатирующему 
персоналу 
 
+ Неисполнение обязательств перед 
Заказчиками и потеря доли рынка 



Собственный опыт. Корпус аффинажного производства 
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Финансирование строительства. Сравнение 
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Вариант 1. Государственный заказ – 20% 
авансирование, ежемесячное закрытие 
объемов и частичное погашение аванса 
 
Вариант 2. Сквозной график планирования и 
финансирования при авансировании 30% 
необходимых работ 



Финансирование строительства. Сравнение 
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Платежи генподрячику В.2 

Стоимость 
обслуживания заемных 
средств по проекту  
1 025 997  тыс. рублей 

Стоимость 
обслуживания заемных 
средств по проекту  
812 112  тыс. рублей 

Экономия на процентах 213,88 млн. рублей 



Организационная работа с подрядчиками 
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1. Многостадийный конкурс 
2. Несколько подрядчиков на один вид работ 
3. Сроки в соответствии со сквозным 

графиком, штрафные санкции 
4. Прямые договоры с иностранными 

компаниями 



Собственный опыт. R&D Park ОАО «Красцветмет»  
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Что получает Заказчик 
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Результат - Введенный в эксплуатацию объект: 
 
1. В соответствии с заданием на 

проектирование с высоким качеством 
выполненных работ 

2. В сроки, в соответствии со сквозным 
графиком реализации проекта 

3. В соответствии с запланированным 
бюджетом 



Дополнительно мы обеспечиваем 

14 

1. Целевое использование инвестиционных 
средств, полную финансовую прозрачность 

2. Оперативную информацию и аналитику по 
ходу реализации проекта в режиме онлайн. 

3. Отсутствие необходимости Заказчику 
взаимодействовать с российскими 
разрешительно-контрольными органами. 

4. Гарантию на все выполненные работы не 
менее 5 лет. 



 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АГЕНТСТВО ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

АДРЕС: 660021, РОССИЯ, г. КРАСНОЯРСК, ПР. МИРА, д. 109 
ТЕЛ.: 8 (391) 252-93-65, 252-93-85, ФАКС: 8 (391) 252-93-75 

E-MAIL: INFO@ARKO24.RU 
WWW.ARKO24.RU 

 

 
 

Благодарим за внимание! 
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